

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy: 46/2022 ze dne 19.6.2022

Název zakázky (projektu):

„Úspory energií ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem - TĚLOCVIČNA“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

Smluvní strany:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

se sídlem: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28

IČ: 00284769

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 27-7184140257/0100

jednající ve věcech smluvních: Svatava Blahynková, starostka obce

telefon: +420 602 659 004 e-mail: starostka@obecblatnice.cz

jednající ve věcech technických: Ing. Minařík František - TDI

telefon: 607 249 738

e-mail : minarik@stavebniservis.net

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

SANIZO, spol. s r.o.

se sídlem: Zátíší 1958, Uherský Brod, PSČ: 688 01

IČ: 269 45 509 DIČ : CZ26945509

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 47074

bankovní spojení: č.ú.: 35-1323840287 / 0100 vedený u Komerční banka a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatele

telefon: 572 635 182 e-mail : sanizo@sanizo.cz

stavbyvedoucí: Silvestr Mach

telefon: 777 733 748 e-mail : mach@sanizo.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem smlouvy na úpravě následujících smluvních podmínek uzavřené smlouvy o dílo na zakázku **„Úspory energií ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem - TĚLOCVIČNA“**

1. TERMÍNY PLNĚNÍ

1.1. Smluvní strany se z provozních důvodů dohodly na změně termínů plnění předmětu smlouvy uvedených v čl. 6.3 smlouvy s tím, že bude zachována celková doba plnění. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle tohoto dodatku ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:

a) Doba předání a převzetí staveniště	18.7.2022
b) Doba zahájení prací	21.7.2022
c) Lhůta pro dokončení stavby	18.11.2022
d) Lhůta pro předání a převzetí díla	18.11.2022
e) Lhůta pro vyklizení staveniště	18.11.2022
f) Počátek běhu záruční lhůty	od data řádného převzetí díla objednatelem

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

Příloha: Časový a finanční harmonogram plnění prací – dodatek č.1


V Uherském Brodě dne 22.9.2022

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 22.9.2022

SANIZO spol. s r.o.
ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD
IČO: 26945509, DIČ: CZ26945509
TEL./FAX: 572635182, WWW.SANIZO.CZ


.....
objednatel

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769
①


.....
zhotovitel

Orientační časový harmonogram: Úspory energií ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem - TĚLOCVIČNA

Zhotovitel : SANIZO spol s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Číslo	Název	červenec 2022				srpen 2022				září 2022				říjen 2022				listopad 2022			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
101	Úspory energií ZŠ Blatnice - Tělocvična																				
1	TĚLOCVIČNA A KRČEK - stavba																				
	Zemní práce																				
	Základy,zvláštní zakládání																				
	Svislé a kompletní konstrukce																				
	Vodorovné konstrukce																				
	Komunikace																				
61	Upravy povrchů vnitřní																				
62	Upravy povrchů vnější																				
90	Připočty																				
94	Lešení a stavební výťahy																				
96	Bourání konstrukcí																				
97	Prorážení otvorů																				
99	Staveništní přesun hmot																				
713	Izolace tepelné																				
762	Konstrukce tesařské																				
765	Krytiny tvrdé																				
766	Konstrukce truhlářské																				
767	Konstrukce zámečnické																				
784	Malby																				
102	VZT - R1																				
103	Vytápění a ohřev TV - R1																				
104	Ohřev TV - TČ - R1																				
105	Krytina TĚLOCVIČNA_NV																				
A	demontáž stávající krytiny Onduline																				
B	tesařské konstrukce																				
C	krytina - lakovaný trapéz. Plech																				
D	žlaby , okapy																				
E	dokumentace																				
F	další náklady																				
106	Zateplení Krček																				
107	M+R																				
108	Hromosvod																				
109	Elektromontáže																				
	Převzítí staveniště, zař. staveniště																				

Termín realizace: 18.7.2022 - 18.11.2022

