Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy: 133/MFAE/25
Název zakázky (projektu): **„Blatnice pod Sv. Antonínkem – rekonstrukce MK U Mlýna“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

Smluvní strany:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

se sídlem: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28

IČ: 00284769

DIČ: CZ00284769

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-7181140257/0100

jednající ve věcech smluvních: Petr Buzík, starosta obce

telefon: +420 602 659 004 e-mail: starosta@ obecblatnice.cz

jednající ve věcech technických: *Petr Buzík, starosta obce*

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)*

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ: 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ : CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 7634

bankovní spojení: č.ú.: 5061885001/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti východ, na základě plné moci

Ing. Václav Tesárek, ekonom oblasti východ, na základě plné moci

telefon: +420724158064, +420724505864 e-mail : adam.benes@strabag.com vaclav.tesarek@strabag.com

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín

telefon: +420724201459 e-mail : vitezslav.ryp@strabag.com

stavbyvedoucí: Ing. Milan Bořuta, vedoucí PJ velké projekty; Ing. Marek Bedřich, asistent stavbyvedoucího

telefon: +420606768598 e-mail : milan.boruta@strabag.com

telefon: +420774191889 e-mail : marek.bedrich@strabag.com

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)*

Objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se z důvodu provozního omezení spočívajícím v znemožnění přístupu zhotovitele na staveniště z důvodu souběhu se stavbou „Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem“ a „SN Drůbežka“ v místě staveniště, dohodly na změně znění čl. VI. Smlouvy následovně:

VI. LHŮTY REALIZACE

6.1. Beze změny
6.2. Beze změny
6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:

- Doba předání a převzetí staveniště 05/2026
- Lhůta pro dokončení stavby 08/2026
- Lhůta pro předání a převzetí díla 08/2026
- Lhůta pro vyklizení staveniště 08/2026
- Počátek běhu záruční lhůty od data řádného převzetí díla objednatelem

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

Ve Zlíně, dne 26. 3. 2026

Petr Buzík
Digitálně podepsal Petr Buzík
Datum: 2026.03.26 09:12:42 +01'00'

.....

objednatel

Ing. Adam Beneš
Digitálně podepsal Ing. Adam Beneš
Datum: 2026.03.26 16:12:07 +01'00'

.....

Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti východ
na základě plné moci

Ing. Václav Tesárek
Podepsal Ing. Václav Tesárek
Datum: 2026.03.26 13:27:46 +01'00'

.....

Ing. Václav Tesárek
ekonom oblasti východ
na základě plné moci