109/2026

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy: 133/MFAE/25
Název zakázky (projektu): **„Blatnice pod Sv. Antonínkem – rekonstrukce MK U Mlýna“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

Smluvní strany:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

se sídlem: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28

IČ: 00284769

DIČ: CZ00284769

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-7181140257/0100

jednající ve věcech smluvních: Petr Buzík, starosta obce

telefon: +420 602 659 004 e-mail: starosta@ obecblatnice.cz

jednající ve věcech technických: *Petr Buzík, starosta obce*

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)*

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ: 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ : CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 7634

bankovní spojení: č.ú.: 5061885001/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti východ, na základě plné moci

Ing. Václav Tesárek, ekonom oblasti východ, na základě plné moci

telefon: +420724158064, +420724505864 e-mail : adam.benes@strabag.com vaclav.tesarek@strabag.com

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín

telefon: +420724201459 e-mail : vitezslav.ryp@strabag.com

stavbyvedoucí: Ing. Milan Bořuta, vedoucí PJ velké projekty; Ing. Marek Bedřich, asistent stavbyvedoucího

telefon: +420606768598 e-mail : milan.boruta@strabag.com

telefon: +420774191889 e-mail : marek.bedrich@strabag.com

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)*

Objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se z důvodu provozního omezení spočívajícím v znemožnění přístupu zhotovitele na staveniště z důvodu souběhu s jinými stavbami v místě staveniště, dohodly na změně znění čl. VI. Smlouvy následovně:

VI. LHŮTY REALIZACE

6.1. Beze změny
6.2. Beze změny
6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:

- Doba předání a převzetí staveniště 05/2026
- Lhůta pro dokončení stavby 31.10.2026
- Lhůta pro předání a převzetí díla 31.10.2026
- Lhůta pro vyklizení staveniště 31.10.2026
- Počátek běhu záruční lhůty od data řádného převzetí díla objednatelem

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smlouvu prověřil: Ing. Nikola Mikesková

Ve Zlíně, dne 7. 8. 2026

Petr Buzík

.....

objednatel

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769
①

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(3)

.....

Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti východ
na základě plné moci

.....

Ing. Václav Tesárek
ekonom oblasti východ
na základě plné moci