



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2017

Číslo smlouvy .....	Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001570
Název projektu: „ÚSPORY ENERGIÍ ZŠ 1.STUPEŇ, JÍDELNA - Blatnice pod Sv. Antonínkem“	

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

### Objednatel:

Název: **Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem**  
Zastoupená: Lenkou Fojtíkovou, starostkou obce  
Sídlo: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28  
IČ: 00284769  
Telefon: +420 602 659 004

*dále jen objednatel*

### Zhotovitel:

Název společnosti: Vít Strachota  
Zastoupená: Vít Strachota  
Sídlo: 696 72 Lipov č.406  
IČ: 04545095  
DIČ: CZ7808064286  
Telefon: 606731854

*dále jen zhotovitel*

Na základě „Odborného posudku - posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů objektu „Základní školy – 1. stupeň, jídelna“ v Blatnici pod Svatým Antonínkem“ se výše uvedená Smlouva o dílo upravuje následně:

## VI. LHŮTY REALIZACE

- 6.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:
- Doba předání a převzetí staveniště 26.6.2017
  - Doba zahájení prací 26.6.2017 po předání a převzetí staveniště.
  - Lhůta pro dokončení stavby - do 56 dní od data zahájení prací na celém objektu, pouze u částí popsanych a vyznačených ve výše uvedeném posudku je termín dokončení fasády 2.NP a podbití podstřeší stanoven od 5.9.2017 do 8.9.2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Lipově dne 17.4.2017

OBEC  
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM  
Blatnice pod Svatým Antonínkem 28  
IČ: 00 284 769

objednatel

VÍT STRACHOTA  
696 72 Lipov č. 406  
IČ: 04545095, DIČ: CZ7808064286  
info@malbystrachota.cz  
tel.: 606 731 854

zhotovitel