

Dodatek č.2 smlouvy o dílo
ke „Smlouvě o dílo“ ze dne 19.06.2022
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.09.2022

Číslo smlouvy: 46/2022 ze dne 19.6.2022

Název zakázky (projektu):

„Úspory energií ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem - TĚLOCVIČNA“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

Smluvní strany:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

se sídlem: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28

IČ: 00284769

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 27-7184140257/0100

jednající ve věcech smluvních: Petr Buzík, starosta obce

telefon: +420 602 659 004 e-mail: starosta@obecblatnice.cz

jednající ve věcech technických: Ing. Minařík František - TDI

telefon: 607 249 738

e-mail : minarik@stavebniservis.net

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

SANIZO, spol. s r.o.

se sídlem: Zátíší 1958, Uherský Brod, PSČ: 688 01

IČ: 269 45 509 DIČ: CZ26945509

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 47074

bankovní spojení: č.ú.: 35-1323840287 / 0100 vedený u Komerční banka a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatele

telefon: 572 635 182 e-mail: sanizo@sanizo.cz

stavbyvedoucí: Silvestr Mach

telefon: 777 733 748 e-mail : mach@sanizo.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 2 smlouvy na úpravě následujících smluvních podmínek uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 19.06.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.09.2022 na zakázku „Úspory energií ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem - TĚLOCVIČNA“

Na základě odst. 2.4. a 2.5. „Smlouvy o dílo“ se s ohledem na oboustranně odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění celková cena díla uvedená v odst. 2.1. takto:

2.1. Celková cena díla je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto:

„Úspory energií ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem - TĚLOCVIČNA“	Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 19.06.2022	9 260 000,00 Kč
Vícepráce	290 937,91 Kč
Méněpráce	-227 374,02 Kč
Celková cena bez DPH	9 323 563,89 Kč
DPH	1 957 948,42 Kč
Celková cena včetně DPH	11 281 512,30 Kč

Ostatní ustanovení „Smlouvy o dílo“ ze dne 19.06.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.09.2022 zůstávají v platnosti beze změny.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Položkový rozpočet stavby - změna, ve kterém jsou specifikovány vícepráce a méněpráce.


V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 18.11.2022



objednatel

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 789

①



zhotovitel

SANIZO

epol. s r. o

ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD
IČO: 26945509, DIČ: CZ26945509
TEL./FAX: 573335182 WWW.SANIZO.CZ