

OBEC
11/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO: 047/2022

OBJEDNATEL:
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
č.p. 28, 696 71

ZHOTOVITEL:
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r. o.
Pivovarská 542
686 01 Uherské Hradiště, Jarošov

Po dohodě obou smluvních stran ke změně článku IV

IV. Doba plnění

Dochází ke změně termínu předání díla na 16. 11. 2022.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Uherském Hradišti 11. 10. 2022

**Svatava
Blahynková** Digitálně podepsal
Svatava Blahynková
Datum: 2022.10.11
14:04:53 +02'00'

OBJEDNATEL

**Jiří
Bednařík** Digitálně podepsal
Jiří Bednařík
Datum: 2022.10.11
13:39:38 +02'00'

ZHOTOVITEL

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO: 047/2022

OBJEDNATEL:
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
č.p. 28, 696 71

ZHOTOVITEL:
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r. o.
Pivovarská 542
686 01 Uherské Hradiště, Jarošov

Po dohodě obou smluvních stran ke změně článku IV

IV. Doba plnění

Dochází ke změně termínu předání díla na 16. 11. 2022.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Uherském Hradišti 11. 10. 2022

**Svatava
Blahynková** Digitálně podepsal
Svatava Blahynková
Datum: 2022.10.11
14:04:53 +02'00'

OBJEDNATEL

**Jiří
Bednařík** Digitálně podepsal
Jiří Bednařík
Datum: 2022.10.11
13:39:38 +02'00'

ZHOTOVITEL

